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ROZHODNUTIE RADY 2014/861/SZBP
z 1. decembra 2014,

ktorym sa meni rozhodnutie 2012/699/SZBP o podpore Unie pre &innosti pripravnej komisie

Organizicie Zmluvy o vieobecnom zdkaze jadrovych skisok s ciefom posﬂmt jej monitorovacie

a overovacie spdsobilosti a v rdmci vykonavama stratégie EU proti Sireniu zbrani hromadného
ni¢enia

RADA EUROPSKEJ UNIE,

so zretelom na Zmluvu o Eurdpskej tinii, a najmi na jej ldnok 28 ods. 1 a ¢ldnok 31 ods. 1,
so zretelom na ndvrh vysokej predstavitelky Unie pre zahraniéné veci a bezpecnostnd politiku,
kedZze:

(1)  Rada 13. novembra 2012 prijala rozhodnutie 2012/699/SZBP (!).

(2)  V rozhodnuti 2012/699/SZBP sa vykondvacie obdobie projektov uvedenych v ¢ldnku 1 ods. 2 stanovuje na
24 mesiacov po ddtume uzavretia dohody o financovan{ uvedenej v ¢ldnku 3 ods. 3.

(3)  Docasny technicky sekretaridt pripravnej komisie Organizdcie Zmluvy o veobecnom zdkaze jadrovych skiisok
(CTBTO) poziadal 18. jiina 2014 Uniu o schvélenie predlzema 24-mesalnej doby Gcinnosti stanovenej v ¢lanku 5
rozhodnutia 2012/699/SZBP o 12 mesiacov, aby bolo mozné realizovat zvy3né Casti projektov, ktoré sa do uply-
nutia uvedenej lehoty nevykonali.

(4)  Zvysné Casti projektov uvedenych v bodoch 2.1. (Technickd pomoc a budovanie kapacit), 2.2. (Rozvoj kapacity
pre budice generdcie expertov CTBT — iniciativa na budovanie kapacit (CDI)), 2.3. (Rozvoj modelu atmosféric-
kého prenosu (ATM)), 2.4. (Charakterizdcia a zmieriovanie radioaktivneho xenénu) a 2.6. (Udrzatelnost certifiko-
vanych pomocnych seizmickych stanic IMS) prilohy k rozhodnutiu 2012/699/SZBP, ako sa konkrétne uvddza
v Ziadosti zo strany CTBTO z 18. jina 2014, by sa mohli realizovat bez potreby dalsich zdrojov.

(5) S cielom umoznit plné vykonanie projektov uvedenych v rozhodnuti 2012/699/SZBP by sa uvedené rozhodnutie
preto malo zodpovedajicim spésobom zmenit tak, Ze sa predlzi jeho G¢innost,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Cldnok 1
Rozhodnutie 2012/699/SZBP sa tymto meni takto:
1. V ¢lanku 5 sa druhy pododsek nahradza takto:
,Strdca u¢innost 36 mesiacov po ddtume uzavretia dohody o financovani uvedenej v ¢ldnku 3 ods. 3.
2. Odsek v oddiele 3 prilohy sa nahrddza takto:

,Celkova odhadovand dlka realizcie projektov je 36 mesiacov.*

Cldnok 2

Toto rozhodnutie nadobida t¢innost ditom jeho prijatia.

V Bruseli 1. decembra 2014

Za Radu

predsednicka
B. LORENZIN

() Rozhodnutie Rady 2012/699/SZBP z 13. novembra 2012 o podpore Unie pre ¢innosti pripravnej komisie Organizécie Zmluvy o vieo-
becnom zdkaze jadrovych skisok s ciefom posilnit jej monitorovacie a overovacie sposobilosti a v rémci vykonavania stratégie EU proti
Sireniu zbrani hromadného nicenia (U.v.EUL 314, 14.11.2012, 5. 27).
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