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TARYBOS SPRENDIMAS 2014/861/BUSP
2014 m. gruodZzio 1 d.

kuriuo i§ dalies keiciamas Sprendimas 2012/699/BUSP dél Sajungos paramos Visuotinio branduo-

liniy bandymy uZdraudimo sutarties organizacijos Parengiamosios komisijos veiklai siekiant

stiprinti jos stebésenos bei tikrinimo pajégumus ir jgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo
ginkly platinimu strategija

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsizvelgdama j Europos Sajungos sutartj, ypac i jos 28 straipsnio 1 dalj ir 31 straipsnio 1 dalj,
atsizvelgdama j Sajungos vyriausiojo jgaliotinio uZsienio reikalams ir saugumo politikai pasitilyma,
kadangi:

(1) 2012 m. lapkric¢io 13 d. Taryba priémé Sprendima 2012/699/BUSP (*);

(2)  Sprendime 2012/699/BUSP numatyta, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodyty projekty igyvendinimo trukmé yra 24
ménesiai po 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto susitarimo dél finansavimo sudarymo dienos;

(3) 2014 m. birzelio 18 d. Visuotinio branduoliniy bandymy uzdraudimo sutarties organizacijos (CTBTO) Parengia-
mosios komisijos Laikinasis techninis sekretoriatas paprasé Sajungos leidimo pratesti Sprendimo 2012/699/BUSP
5 straipsnyje numatyta 24 meénesiy laikotarpj dar 12 ménesiy, kad bty galima jgyvendinti likusias projekty dalis,
dar nejgyvendintas iki to laikotarpio pabaigos;

(4)  kaip konkreciai nurodyta 2014 m. birzelio 18 d. pateiktame CTBTO prasyme, likusias Sprendimo
2012/699/BUSP priedo 2.1 punkte (Techniné pagalba ir pajégumy stiprinimas), 2.2 punkte (CTBT eksperty
busimy karty gebéjimy stiprinimas. Gebéjimy stiprinimo iniciatyva (GSI)), 2.3 punkte (Pernesimo atmosferoje
modelio (PAM) stiprinimas), 2.4 punkte (Radioaktyvaus ksenono apibidinimas ir jo i¥metamo kiekio maZinimas)
ir 2.6 punkte (Sertifikuotos Tarptautinés stebésenos sistemos pagalbiniy seisminiy sto¢iy palaikymas) nurodyty
projekty dalis jgyvendinti biity galima be jokiy papildomy istekliy;

(5)  todél Sprendimas 2012/699/BUSP turéty bati i dalies pakeistas atitinkamai pratesiant jo galiojimo trukme, kad
bty galima visapusiskai jgyvendinti jame nurodytus projektus,

PRIEME S| SPRENDIMA;

1 straipsnis
Sprendimas 2012/699/BUSP i§ dalies kei¢iamas taip:
1. 5 straipsnio antra pastraipa pakei¢iama taip:

,Jis nustoja galioti praéjus 36 ménesiams po 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto susitarimo dél finansavimo sudarymo
dienos.

2. Priedo 3 skirsnyje i§déstyta pastraipa pakeitiama taip:

,Bendra numatoma projekty jgyvendinimo trukmé — 36 ménesiai.

2 straipsnis

Sis sprendimas jsigalioja jo priémimo dieng.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodzio 1 d.

Tarybos vardu
Pirmininké
B. LORENZIN

(") 2012 m. lapkri¢io 13 d. Tarybos sprendimas 2012/699/BUSP dél Sajungos paramos Visuotinio branduoliniy bandymy uzdraudimo
sutarties organizacijos Parengiamosios komisijos veiklai siekiant stiprinti jos stebésenos bei tikrinimo pajégumus ir jgyvendinant ES
kovos su masinio naikinimo ginkly platinimu strategija (OLL 314, 2012 11 14, p. 27).
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